ID	任务	开始时间	完成时间	工期	进度	优先级	资源		3月 01,2019				4月 01,20)19			5月 01,2019				6月 01,2019	
								2019-0	02-25 2019-03	-04 2019-03-	-11 2019-03-1	8 2019-03-2	25 2019-04-0	2019-04-0	8 2019-04-15	2019-04-22 20	019-04-29 2019-	-05-06 2019-05	5-13 2019-05-3	20 2019-05	-27 2019-06-03 201	19-06-10
1	问题定义	2019-03-01	2019-03-07	5 d	0%	无																
2	需求开发	2019-03-06	2019-03-13	6 d	0%	无																
3	软件设计	2019-03-14	2019-03-22	7 d	0%	无																
4	软件构造	2019-03-25	2019-05-09	34 d	0%	无																
5	软件测试	2019-05-15	2019-06-14	23 d	0%	无																